

**EXTRAIT DU REGISTRE**  
**des**  
**délibérations du Conseil de Communauté**

N° délib. : 000352

-----  
**Séance du vendredi 12 octobre 2007**

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la C.C.I.D - 46 avenue Villarceau à Besançon  
sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET

Conseillers communautaires en exercice : 138

**Étaient présents :** **Amagney :** Jean-Pierre FOSTEL - **Auxon-Dessous :** Jacques CANAL, Jacques THIEBAUT (jusqu'au rapport 2.4) - **Auxon-Dessus :** Michel BITTARD, Serge RUTKOWSKI - **Avanne Aveney :** Christian GAGNEPAIN, Jean-Pierre TAILLARD (à partir du rapport 1.1.2) **Besançon :** Eric ALAUZET (à partir du rapport 1.1.2), Catherine BALLOT, Pascal BONNET, Patrick BOURQUE (jusqu'au rapport 5.2), Françoise BRANGET, Martine BULTOT (à partir du rapport 1.1.2), Rosine CHAVIN-SIMONOT (à partir du rapport 2.1), Jean-Claude CHEVAILLER, Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI (à partir du rapport 1.1.2), Marie-Marguerite DUFAY (à partir du rapport 1.1.2), Emmanuel DUMONT, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET, Vincent FUSTER (jusqu'au rapport 1.1.6), Paulette GUINCHARD (à partir du rapport 1.1.2 et jusqu'au rapport 1.2.4), Martine JEANNIN (à partir du rapport 1.1.2), Lucile LAMY, Michel LOYAT, Bruno MEDJALDI, Annie MENETRIER, Françoise PRESSE, Jean ROSSELOT (à partir du rapport 1.1.2), Jean-Claude ROY, Joëlle SCHIRRER, Corinne TISSIER, Nicole WEINMAN (jusqu'au rapport 6.2) - **Beure :** Philippe CHANEY, Pierre JACQUET - **Boussières :** Michel POULET - **Busy :** Philippe SIMONIN - **Chalezeule :** Raymond REYLE - **Champagney :** Claude VOIDEY - **Champvans les Moulins :** Jean-Marie ROTH - **Chatillon le Duc :** Gilbert CANILLO, Jean-Marie DELACHAUX (à partir du rapport 1.1.2) - **Chaucenne :** Bernard VOUGNON - **Chaufontaine :** Christiane BEUCLER (suppléante d'Alain CUCHE) - **Dannemarie sur Crête :** Gérard GALLIOT, Jean-Pierre PROST - **Deluz :** Yves TARDIEU - **Ecole Valentin :** André BAVEREL, Yves GUYEN - **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER - **François :** Claude PREIONI - **Genes :** Gabriel JANNIN (jusqu'au rapport 1.1.7) - **Grandfontaine :** Jean JOURDAIN, François LOPEZ (suppléant de Richard SALA) - **La Chevillotte :** Jean PIQUARD (jusqu'au rapport 6.2) - **La Vèze :** Philippe CHANAU - **Larnod :** Martine BERGIER - **Mamirolle :** Jacques-Henry BAUER, Dominique MAILLOT (à partir du rapport 1.1.2) - **Marchaux :** Bernard BECOULET - **Mazerolles le Salin :** Daniel PARIS - **Miserey Salines :** Marcel FELT, Denis JOLY - **Montfaucon :** Pierre CONTOZ - **Montferrand le Château :** Marcel COTTINY **Morre :** Jean-Michel CAYUELA (à partir du rapport 1.1.2 et jusqu'au rapport 6.2), Gérard VALLET - **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Raymonde BOURLON - **Pelousey :** Jacques TERVEL, Annick CHARPY (jusqu'au rapport 1.1.6) - **Pirey :** Claude BARTHOD-MALAT (à partir du rapport 1.1.2), Robert STEPOURJINE - **Pouilley les Vignes :** Jean-Marc BOUSSET, Albert DEPIERRE - **Rancenay :** Michel LETHIER - **Roche lez Beupré :** Roland BARDEY (jusqu'au rapport 8.2) puis Serge FERRI (son suppléant), Michel SCHNAEBELE - **Routelle :** Claude SIMONIN - **Saône :** Bernard GUYON - **Serre les Sapins :** Nicole BARBEAU, Gabriel BAULIEU - **Tallenay :** Jean-Yves PRALON - **Thise :** Jacques SIFFERLIN, Claude BULLY (à partir du rapport 1.1.2) - **Torpes :** Denis JACQUIN (jusqu'au rapport 1.1.1) - **Vaux les Prés :** Bernard GAVIGNET (à partir du rapport 1.1.2)

**Étaient absents :** **Arguel :** André AVIS - **Audeux :** Françoise GALLIOU - **Besançon :** Denis BAUD, Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, Patrick BONTEMPS, Claire CASENOVE, Annaïck CHAUVET, Catherine COMTE-DELEUZE, Nicole DAHAN, Yves-Michel DAHOUI, Jean-Jacques DEMONET, Béatrice FALCINELLA, Didier GENDRAUD, Abdel GHEZALI, Jocelyne GIROL, Sylvie JEANNIN, Michel JOSSE, Loïc LABORIE, Bernard LAMBERT, Christophe LIME, Sébastien MAIRE, Jacques MARIOT, Franck MONNEUR, Jacqueline PANIER, Danièle POISSENOT, Catherine PUGET, Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN, Michel ROIGNOT, Martine ROPERS, Danièle TETU - **Boussières :** Bertrand ASTRIC - **Braillans :** Alain BLESSEMAILLE - **Chaleze :** Josseline SEITZ - **Champoux :** Norbert DUPREY - **Chemaudin :** Gilbert GAVIGNET, Jean-Yves RENOU - **François :** Françoise GILLET - **Le Gratteris :** Nicole JANNIN - **Montfaucon :** Jean-Marie VERNET - **Montferrand le Château :** Pascal DUCHEZEAU - **Nancray :** Daniel ROLET - **Novillars :** Bernard BOURDAIS - **Osselle :** Jacques MENIGOZ - **Pugey :** Marie-Noëlle LATHUILIERE - **Saône :** Christelle PETITJEAN - **Thoraise :** Jean-Paul MICHAUD - **Vaire Arcier :** Patrick RACINE - **Vaire le Petit :** Jean-François THIEBAUD - **Vorges les Pins :** Charles BATISTE

**Secrétaire de séance :** Marie-Odile CRABBE-DIAWARA

**Procurations de vote :**

**Mandants :** R. CHAVIN-SIMONOT (jusqu'au rapport 1.2.6), P. BOURQUE (à partir du rapport 5.3), C. COMTE-DELEUZE, Y-M DAHOUI, B. FALCINELLA, A. GHEZALI, D. TETU, J. SEITZ, F. GILLET, J-M. VERNET, B. BOURDAIS, C. BULLY (jusqu'au rapport 1.1.1)

**Mandataires :** M. LOYAT (jusqu'au rapport 1.2.6), C. TISSIER (à partir du rapport 5.3), N. WEINMAN, E. DUMONT, F. FELLMANN, M-M. DUFAY, J.L. FOUSSERET, G. BAULIEU, C. PREIONI, P. CONTOZ, R. BOURLON, J. SIFFERLIN (jusqu'au rapport 1.1.1)

**Objet :** Etat d'avancement du projet de réalisation d'une passerelle Modes doux à la Malate

Délibération du vendredi 12 octobre 2007

Conseil de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

1/4

## Etat d'avancement du projet de réalisation d'une passerelle Modes doux à la Malate

**Rapporteur : Jean-Pierre TAILLARD, Vice-Président**

Inscription budgétaire	
AP 04.4	Montant de l'AP/CP révisée : 3 027 555,36 €

### Résumé :

Le présent rapport vise à faire le point sur le financement et le calendrier du projet de passerelle à la Malate.

En effet, le Maître d'oeuvre a récemment précisé le coût de l'opération dont **les travaux subissent une augmentation d'environ 400 000 €** par rapport au montant annoncé à l'issue des études préliminaires et entériné par la délibération du conseil communautaire du 4 mai 2007 ; par ailleurs, le plan de financement prévisionnel de l'opération a été finalisé et permet aujourd'hui d'envisager de **nouvelles sources de financement (Europe/CPER 2007-2013)**.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de **procéder à la révision du plan de financement** de manière à notifier les marchés fin 2007, **pour un démarrage des travaux prévu début 2008, avec réception de l'ouvrage au printemps 2009.**

### I. Augmentation du coût de l'opération :

Au vu du dossier « Projet » finalisé par le maître d'oeuvre, **l'estimation des travaux de la passerelle est de 2 275 134 €HT**. A l'issue des études préliminaires, les travaux étaient estimés à 1 855 000 €HT, soit une **différence de 420 134 €**.

**Explication du différentiel :** L'évolution du coût s'explique par les ajouts suivants :

- ❖ + 9K€ pour l'accès pompier,
- ❖ +15K€ pour la suppression de la travée AB au droit de la porte amont de l'écluse,
- ❖ + 7K€ pour le déplacement des organes Ecluse
- ❖ +20K€ pour l'enfouissement EDF
- ❖ +32K€ pour le fondations profondes en rive droite,
- ❖ +66K€ pour les protections en palplanches des appuis d'estacade rive droite,
- ❖ +15K€ pour le décalage de la passerelle (tracé rectiligne),
- ❖ +91K€ pour la modification du système d'accrochage de l'estacade rive gauche,
- ❖ +57K€ pour l'ajout d'un système de fondations profondes des appuis de l'estacade en rive gauche,
- ❖ +50K€ pour le lançage de la charpente principale,
- ❖ +80K€ pour la mise à jour de l'acier,
- ❖ +20K€ pour la réfection de la culée C0,
- ❖ -42K€ pour l'abandon de l'accrochage de l'estacade rive gauche sur le bajoyer de l'écluse.

Total : 420 000€.

NB : ne figure pas dans cette liste une réduction du coût des travaux de 46K€ (suppression piles, travail sur la structure..) qui est conservée dans le coût total en prévision de l'augmentation probable du coût de l'acier. Cette variable restera une incertitude non négligeable jusqu'au bout de l'opération.

## **II. Plan de financement actualisé : en HT**

Sollicité officiellement, le CRFC ne participera pas financièrement à ce projet.

Après examen, il s'avère que le projet de passerelle à la Malate pourrait être éligible au fonds européen FEDER sur deux axes, dont il est vérifié actuellement avec les services de l'Etat lequel est le plus pertinent au regard de la nature du projet et de son calendrier :

- l'axe 3 « valorisation patrimoniale », avec dans ce cas la possibilité de souscrire au même axe « valorisation patrimoniale » du Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013,
- l'axe 2 « Appel à projet sur les agglomérations », dont les thèmes d'intervention n'ont pas encore été définis par l'Etat.

Compte tenu du niveau de définition de l'axe 2, le plan de financement ci-dessous prend en compte une sollicitation conjointe du FEDER et du CPER au titre de l'axe « valorisation patrimoniale » (axe 3 du FEDER et axe 6 du CPER).

Une subvention du Conseil général au titre de CITE est envisagée ; l'inscription ferme du projet dans CITE ainsi que le montant de la subvention seront définis lors d'un prochain comité de programmation CITE.

Plan de financement actualisé (hors TVA):

Dépenses H.T.		recettes		%
Etudes	83 627	FEDER	506 280	20
acq foncières	9 362	Cper	506 280	20
Moe	163 278	cg25	759 420	30
travaux	2 275 134	cagb	759 420	30
total	2 531 401	total	2 531 401	100

La CAGB s'engage à prendre à sa charge les financements non acquis.

La CAGB assure également le portage de la TVA (496 154 €)

## **III. Révision de l'AP-CP : en TTC**

Au vu de l'augmentation du coût de l'opération par rapport au projet présenté en mai (+ 420 000 € H.T.) et des nouvelles sources de financement envisagées (perte de 10% du CRFC, identification de 20% au titre du FEDER, 20% au titre du CPER), il est proposé de réviser l'AP/CP.

L'AP/CP votée début 2007 s'élève à 1 865 850,80€ TTC avec un autofinancement de 1 246 650,80€.

En mai, le Conseil Communautaire a approuvé un coût d'opération prévisionnel de 2 452 996€TTC intégrant une 1<sup>ère</sup> augmentation du coût de la passerelle de 587 000 €TTC, prévoyant un autofinancement de 1 716 260€TTC et proposait de revoir l'AP/CP ultérieurement.

Aussi, il est aujourd'hui proposé, **de réviser l'AP-CP dans les termes suivants (en TTC) :**

<b>Montant de l'opération</b>	<b>3 027 555,36€</b>
<b>Total subventions HT=TTC</b>	<b>1 771 980,00€</b>
<b>Restant à charge CAGB</b>	<b>1 255 575,36€</b>

## **IV. Calendrier**

Fin août : publicité pour l'appel d'offres travaux,

Conseil communautaire du 12 octobre : révision de l'AP/CP

Fin novembre : notification des marchés aux entreprises

début 2008 : démarrage des travaux.


Printemps 2009 : réception de l'ouvrage.

**A l'unanimité, le Conseil de Communauté :**

- **se prononce favorablement sur le montant actualisé de l'opération,**
- **autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions au titre de CITE, du FEDER et du CPER.**

Pour extrait conforme,

Le Président



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 92

Contre : 0

Abstention : 0