



EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté

N° délib. : 000424

Séance du vendredi 25 janvier 2008

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des séances de la C.C.I.D - 46 avenue Villarceau à
Besançon,

sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET

Conseillers communautaires en exercice : 138

Etaient présents : **Amagney :** M. Jean-Pierre FOSTEL - **Arguel :** M. André AVIS - **Auxon-Dessus :** M. Serge RUTKOWSKI - **Avanne Aveney :** M. Jean-Pierre TAILLARD - **Besançon :** M. Eric ALAUZET, Mme Catherine BALLOT, M. Denis BAUD, M. Teddy BENETEAU de LAPRAIRIE, M. Pascal BONNET, M. Patrick BOURQUE, Mme Annaïck CHAUVET, M. Jean-Claude CHEVAILLER, Mme Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, M. Benoît CYPRIANI, M. Jean-Jacques DEMONET, M. Emmanuel DUMONT, Mme Béatrice FALCINELLA, Mme Françoise FELLMANN, M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Didier GENDRAUD, M. Abdel GHEZALI, Mme Paulette GUINCHARD, Mme Martine JEANNIN, Mme Sylvie JEANNIN, M. Michel JOSSE, Mme Lucile LAMY, M. Michel LOYAT, M. Jacques MARIOT (jusqu'au rapport 11.6), Mme Annie MENETRIER, M. Franck MONNEUR, Mme Jacqueline PANIER, Mme Danièle POISSENOT, Mme Françoise PRESSE, M. Jean ROSSELOT (jusqu'au rapport 1.1.1), M. Jean-Claude ROY, Mme Danièle TETU, Mme Corinne TISSIER, Mme Nicole WEINMAN - **Beure :** M. Philippe CHANEY (représenté par M. Frédéric PROST), M. Pierre JACQUET (représenté par M. Auguste KOELLER) - **Boussières :** M. Bertrand ASTRIC - **Braillans :** M. Alain BLESSEMAILLE - **Busy :** M. Philippe SIMONIN - **Chaleze :** Mme Josseline SEITZ - **Champagny :** M. Claude VOIDEY - **Champvans les Moulins :** M. Jean-Marie ROTH - **Chatillon le Duc :** M. Gilbert CANILLO - **Chaucenne :** M. Bernard VOUGNON - **Dannemarie sur Crête :** M. Jean-Pierre PROST - **Deluz :** M. Yves TARDIEU - **Ecole Valentin :** M. André BAVEREL, M. Yves GUYEN - **Fontain :** M. Jean-Paul DILLSCHNEIDER - **François :** Mme Françoise GILLET, M. Claude PREIONI (représenté par M. Jean-Louis BAULIEU) - **Grandfontaine :** M. Richard SALA (représenté par M. François LOPEZ) - **La Chevillotte :** M. Jean PIQUARD - **Mamirolle :** M. Jacques-Henry BAUER, M. Dominique MAILLOT - **Marchaux :** M. Bernard BECOULET - **Mazerolles le Salin :** M. Daniel PARIS - **Miserey Salines :** M. Marcel FELT, M. Denis JOLY - **Montfaucon :** M. Pierre CONTOZ (représenté par M. Michel CARTERON) - **Montferrand le Château :** M. Marcel COTTINY, M. Pascal DUCHEZEAU - **Morre :** M. Gérard VALLET - **Nancray :** M. Jean-Pierre MARTIN - **Noironte :** M. Bernard MADOUX - **Novillars :** M. Bernard BOURDAIS - **Osselle :** M. Jacques MENIGOZ - **Pelousey :** M. Jacques TERVEL - **Pouilley les Vignes :** M. Albert DEPIERRE - **Roche lez Beaupré :** M. Roland BARDEY, M. Michel SCHNAEBELE - **Routelle :** M. Claude SIMONIN - **Saône :** M. Bernard GUYON, Mme Christelle PETITJEAN - **Serre les Sapins :** Mme Nicole BARBEAU, M. Gabriel BAULIEU - **Tallenay :** M. Jean-Yves PRALON - **Thoraise :** M. Jean-Paul MICHAUD - **Torpes :** M. Denis JACQUIN - **Vaux les Prés :** M. Bernard GAVIGNET

Etaient absents : **Audeux :** Mme Françoise GALLIOU - **Auxon-Dessous :** M. Jacques CANAL, M. Jacques THIEBAUT - **Auxon-Dessus :** M. Michel BITTARD - **Avanne Aveney :** M. Christian GAGNEPAIN - **Besançon :** M. Patrick BONTEMPS, Mme Françoise BRANGET, Mme Martine BULTOT, Mme Claire CASENOVE, Mme Rosine CHAVIN-SIMONOT, Mme Catherine COMTE-DELEUZE, Mme Nicole DAHAN, M. Yves-Michel DAHOUI, Mme Marie-Marguerite DUFAY, M. Vincent FUSTER, Mme Jocelyne GIROL, M. Loïc LABORIE, M. Bernard LAMBERT, M. Christophe LIME, M. Sébastien MAIRE, M. Bruno MEDJALDI, Mme Catherine PUGET, M. Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN, M. Michel ROIGNOT, Mme Martine ROPERS, Mme Joëlle SCHIRRER - **Boussières :** M. Michel POULET - **Chalezeule :** M. Raymond REYLE - **Champoux :** M. Norbert DUPREY - **Chatillon le Duc :** M. Jean-Marie DELACHAUX - **Chaufontaine :** M. Alain CUCHE - **Chemaudin :** M. Gilbert GAVIGNET, M. Jean-Yves RENOUD - **Dannemarie sur Crête :** M. Gérard GALLIOT - **Genes :** M. Gabriel JANNIN - **Grandfontaine :** M. Jean JOURDAIN - **La Vèze :** M. Philippe CHANAU - **Larnod :** Mme Martine BERGIER - **Le Gratteris :** Mme Nicole JANNIN - **Montfaucon :** M. Jean-Marie VERNET - **Morre :** M. Jean-Michel CAYUELA - **Nancray :** M. Daniel ROLET - **Novillars :** Mme Raymonde BOURLON - **Pelousey :** Mme Annick CHARPY - **Pirey :** M. Claude BARTHOD-MALAT, M. Robert STEPOURJINE - **Pouilley les Vignes :** M. Jean-Marc BOUSSET - **Pugy :** Mme Marie-Noëlle LATHUILIERE - **Thise :** M. Claude BULLY, M. Jacques SIFFERLIN - **Rancenay :** M. Michel LETHIER - **Vaire Arcier :** M. Patrick RACINE - **Vaire le Petit :** M. Jean-François THIEBAUD - **Vorges les Pins :** M. Charles BATISTE

Secrétaire de séance : M. Abdel GHEZALI

Procurations de vote :

Mandants : J. CANAL, F. BRANGET, C. COMTE-DELEUZE, Y-M DAHOUI, V. FUSTER, B. LAMBERT, J. SCHIRRER, M. POULET, J-M DELACHAUX, M. BERGIER, J-M VERNET, J-M CAYUELA, D. ROLET, C. BARTHOD-MALAT, R. STEPOURJINE, M. LETHIER

Mandataires : S. RUTKOWSKI, P. BONNET, M. JOSSE, F. MONNEUR, J. MARIOT, J. ROSSELOT, Y. TARDIEU, B. ASTRIC, G. CANILLO, A. AVIS, M. CARTERON, G. VALLET, J-P MARTIN, M. FELT, J-P TAILLARD, M. COTTINY

Objet : Avenant n° 1 au marché PDU prolongeant le délai d'exécution

Avenant n° 1 au marché PDU prolongeant le délai d'exécution

Rapporteur : Jean-Claude ROY, Vice-Président

Inscription budgétaire	
BP 2007 Imputation : 20.815	Sans incidence financière

Résumé :

Ce rapport propose la passation d'un avenant n°1 au marché relatif à la réalisation du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l'agglomération bisontine, notifié au bureau d'études TRANSITEC le 11 juillet 2005.

L'objectif de cet avenant est de prolonger le délai d'exécution du marché. En effet, le délai global de la mission a été fixé à 33 mois, soit jusqu'au 11 avril 2008. Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'élaboration de la phase diagnostic et des impératifs liés aux prochaines échéances électorales, il est proposé de repousser de 20 mois l'échéance du marché soit jusqu'au 31 décembre 2009

I. Contexte rappelant l'attribution du marché

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB) a pour obligation légale d'élaborer son Plan de Déplacements Urbains (PDU) afin de se mettre en conformité avec le loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Cette démarche doit concerner l'ensemble de l'aire de l'agglomération dans un souci de cohésion d'ensemble et le Grand Besançon souhaite la mener avec une forte volonté de communication et de concertation.

La Direction Transports et Infrastructures de Déplacements n'étant pas dimensionnée pour élaborer un PDU, un appel d'offres a été lancé le 25 février 2005 (autorisé par délibération du 21/12/2004) afin de retenir un bureau d'études pour cette mission.

A l'issue de la consultation, le 1^{er} juin 2005, la Commission d'Appel d'Offres a attribué le marché au bureau d'études TRANSITEC accompagné d'un co-traitant, le bureau d'études ALTERMODAL. Estimé à 250 000 € HT, ce marché a été notifié le 11 juillet 2005 pour un montant global de 134 020 € HT.

II. Exécution du marché

Le retard pris dans l'élaboration de la phase diagnostic du Plan de Déplacements Urbains est principalement dû à la non-conformité du travail fourni par le prestataire au regard des attentes du Grand Besançon (2 versions du pré diagnostic et 4 versions du diagnostic).

Cet état de fait paraît lié à la sous évaluation par le bureau d'études du travail à fournir et par une charge de travail trop importante (prestataire de nombreuses études) vis-à-vis d'une équipe sous dimensionnée. Dans ce contexte, les clauses du marché vont être étudiées afin d'estimer les pénalités de retard.


En tout état de cause, il conviendra de passer un avenant à ce marché afin de permettre la prolongation du délai d'exécution jusqu'au 31 décembre 2009.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :

- **se prononce favorablement sur la passation d'un avenant n°1 au marché relatif à la réalisation du PDU de l'agglomération bisontine prolongeant le délai d'exécution de la mission,**
- **autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.**

Pour extrait conforme,

Le Président



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 98

Contre : 0

Abstention : 0

ANNEXE

AVENANT N°1 AU MARCHÉ N° 05/19

Réalisation du PDU de l'agglomération bisontine

I Identification de la personne publique qui a passé le marché et du titulaire

Personne publique :

Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
4, rue Gabriel Plançon – La City
25043 Besançon Cedex

Titulaire du marché : Groupement TRANSITEC / ALTERMODAL

TRANSITEC
172, Avenue Franklin Roosevelt
69 500 BRON

ALTERMODAL
40, rue de l'Échiquier
75 010 PARIS

Marché n°05/19 approuvé par délibération du 21/12/2004 et notifié le 11/07/2005.

Objet du marché : Réalisation du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l'agglomération bisontine.

Durée initiale du marché : 33 mois à compter de sa notification.

Montant du marché : 134 020 € HT soit 160 287,92 € TTC.

II. Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de :

- prolonger le délai d'exécution du marché, suite au retard pris dans l'élaboration et la validation de la phase diagnostic et compte tenu des impératifs liés aux élections municipales

A cet effet, le marché est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants :

Article 1 : Prolongation du délai d'exécution

Afin d'élaborer les Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (de leur phase diagnostic jusqu'à leur approbation), les articles relatifs au délai d'exécution sont modifiés.

- **Modification de l'article 8 du CCAP intitulé « Délais d'étude »**

L'article 8 du CCAP intitulé « Délais d'étude » est supprimé et remplacé par :

« Le délai d'exécution de l'étude est de 54 mois. Il ne comprend pas les délais de validation par les groupes de travail et les instances décisionnelles de la CAGB.

- **Phase n°1 : Diagnostic [30 mois]**
- **Phase n°2 : Elaboration de scénarios [12 mois]**
- **Phase n°3 : Projet [12 mois]**

Le point de départ de ce délai est fixé à l'article 2.1 du présent CCAP. »

- **Modification de l'article 5.7 du CCTP intitulé « Délais »**

L'article 5.7 du CCTP intitulé « Délais » est supprimé et remplacé par le tableau présenté en pièce jointe.

Article 2 : Incidences financières

La prolongation du délai d'exécution n'entraîne aucune incidence financière.

Article 3 : Clause de priorité des dispositions du présent avenant

Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

III. SIGNATURE DES PARTIES

Fait en 3 exemplaires à Besançon, le

Le titulaire

Le Président,

Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon

