

## Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

**M. LE MAIRE, Rapporteur :** Pour les opérations d'un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT ayant fait l'objet d'une mise en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés Publics (appels d'offres, procédures négociées, concours,...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales regroupant les différents marchés annuels des directions et services.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent être établis afin de prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant totalement à l'objet de ces marchés.

Ces avenants concernent les opérations suivantes :

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Étude de l'impact des effluents de la Ville de Besançon sur le Doubs - établissement d'un nouveau prix pour compléter l'inventaire piscicole du Doubs prévu initialement au marché - prise en compte de prix complémentaires, prévus au bordereau des prix unitaires, pour des mesures et prélèvements supplémentaires	Pöyry Environnement SA 25000 Besançon	171 948,90 € HT	16 023,40 € HT	26/11/2007
PRU de Planoise Axe Ile de France/Cassin Aménagement des espaces publics Marché de maîtrise d'œuvre	Groupement d'architecture AMIOT - LOMBARD / Agence BRUN / INGEDIA FACILITEUR 25000 Besançon	609 960 € HT	38 400 € HT	26/11/2007
PRU de Planoise Axe Ile de France/Cassin Aménagement des espaces publics Marché de maîtrise d'œuvre n° 2007.027 Réalisation de la maquette	Groupement d'architecture AMIOT - LOMBARD / Agence BRUN / INGEDIA FACILITEUR 25000 Besançon	609 960 € HT + 38 400 € HT (avenant n° 1)	5 500 € HT	13/12/2007
Les Prés de Vaux Suppression des rejets au Doubs et extension du réseau d'assainissement Chemin Fourchu Extension du réseau d'eau potable Chemin Fourchu	EUROVIA 25203 Montbéliard	417 687 € HT	50 000 € HT	26/11/2007
Crèche Bersot - Extension et restructuration Travaux supplémentaires Lot 1(maçonnerie, démolitions, fondations spéciales) Avenant n° 1	GENZI 25770 Serre-les-Sapins	353 495,89 € TTC	51 565,54 €TTC	29/10/2007

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Restructuration et extension de la Crèche Bersot	GRANDGUILLAUME 25000 Besançon	32 389,77 € TTC	14 071,80 € TTC	09/11/2007
GS Herriot Restructuration électrique et mise en place d'un système d'alarme incendie Travaux supplémentaires Avenant n° 2	CEGELEC 25000 Besançon	118 840,05 € TTC + 7 494,83 € TTC Avenant n° 1	1 666,03 € TTC	09/11/2007
Restructuration des Bains- Douches de la Madeleine en espaces associatifs Lot 4 (gros oeuvre) Avenant n° 1 (travaux supplémentaires)	PATEU ROBERT 25000 Besançon	114 419,06 € TTC	13 341,38 € TTC	04/10/2007
Restructuration des Bains- Douches de la Madeleine en espaces associatifs	CHENE 25220 Roche-lez-Beaupré	19 372,69 € TTC	760,66 € TTC	
Restructuration des Bains- Douches de la Madeleine en espaces associatifs	AECE 25660 La Vèze	55 186,43 € TTC + avenants 2 et 3 + 4 780,30 € TTC	767,40 € TTC	10/12/2007
Restructuration des Bains- Douches de la Madeleine en espaces associatifs	VD Menuiserie 25112 Baume-les-Dames	28 190,20 € TTC + Avenant n° 1 + 1 175,00 € TTC	2 599,05 € TTC	10/12/2007
Extension et restructuration de la Bibliothèque des Clairs-Soleils	EST ENERGIE 25000 Besançon	50 626,68 € TTC	2 994,78 € TTC	09/11/2007
Extension et restructuration de la Bibliothèque des Clairs-Soleils	TRIOME 25000 Besançon	232 423,75 € TTC Avenant n° 1 3 834,85 € TTC	13 143,14 € TTC	09/11/2007
Rénovation et entretien des ascenseurs, monte-charge et monte-handicapés de la Ville	THYSSENKRUPP 21000 Dijon	735 177,82 € TTC	22 770,42 € TTC	
Pôle d'animation des Clairs-Soleils - Restructuration du bâtiment	COTEB 25220 Thise	90 815,94 € TTC + Avenants n° 1, 2 et 3 3 461,94 € TTC	4 960,52 € TTC	26/11/2007
Rénovation du Centre International de Séjour	CHENE 25220 Roche-lez-Beaupré	290 930,82 € TTC	23 183,63 € TTC	26/11/2007
Rénovation du Centre International de Séjour	BOLARD 25330 Amancey	166 178,60 € TTC	9 771,20 € TTC	26/11/2007
Rénovation du Centre International de Séjour	VERDET 25000 Besançon	92 623,62 € TTC	395,56 € TTC	

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Chaufferie urbaine de Besançon Planoise Remplacement générateur G5 Lot Process Travaux supplémentaires	LEROUX et LOTZ 44185 Nantes	Marché : 1 499 600 € HT Avenant n° 1 : + 24 940 € HT Avenant n° 2 : + 24 690 € HT	Avenant n° 3 : 21 250 € HT	
Chaufferie urbaine de Besançon Planoise Remplacement générateur G5 Lot 2.2 Gros oeuvre Travaux supplémentaires	TRIOME 25000 Besançon	Marché : 90 930,00 € HT Avenant n° 1 : + 460,00 € HT	Avenant n° 2 : 760,00 € HT	
Chaufferie urbaine de Besançon Planoise Remplacement générateur G5 Lot 3 raccordements hydrauliques électricité Prestations supplémentaires	ELYO 25000 Besançon	498 494,00 €	69 500,00 € HT	10/12/2007

Le Conseil Municipal est invité à en décider et à autoriser M. le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ces avenants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, adopte les propositions du Rapporteur.

*Récépissé préfectoral du 18 décembre 2007.*