

### Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

**M. LE MAIRE, Rapporteur :** Pour les opérations d'un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT (206 000 € HT à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2008) ayant fait l'objet d'une mise en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés Publics (appels d'offres, procédures négociées, concours,...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales regroupant les différents marchés annuels des directions et services.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent être établis afin de prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant totalement à l'objet de ces marchés.

La liste ci-dessous récapitule ces avenants mais également ceux concernant des marchés passés selon la procédure adaptée, d'un montant supérieur à 5 % du montant initial du marché.

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés > à 206 000 € HT)
Fourniture d'équipements réseau, de sécurité et prestations associées  Lot 2 : Fourniture de commutateurs de desserte et prestations de mise en oeuvre	NEXTIRAONE 59703 Marcq en Baroeul	120 000 € HT	35 000 € HT	28/01/2008
Mise en sécurité du Pont de Gaulle - Prix supplémentaires - Augmentation des quantités - Prolongation délai d'exécution	FREYSSINET 69565 Saint Genis Laval		44 772,26 € TTC	-
Extension et restructuration de la Crèche Bersot  Lot 3 : Couverture, étanchéité  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	GRISOT 25000 Besançon	20 236,61 € TTC	697,08 € TTC	-
Extension et restructuration de la Crèche Bersot  Lot 9 : Ascenseur  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	OTIS 21000 Dijon	37 016,20 € TTC	897,00 € TTC	-
Extension et restructuration de la Crèche Bersot  Lot 5 : Menuiseries bois, cloisons légères, agencement  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	MARTEL 25290 Ornans	56 824,83 € TTC	3 472,59 € TTC	21/12/2007

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés > à 206 000 € HT)
Pôle d'animation de Planoise Salle de quartier et médiathèque Avenant n° 6 : travaux supplémentaires et frais de coordination	Groupement d'entreprises conjointes Mandataire : SAINTOT EIFFAGE 25480 Ecole Valentin	3 288 375,15 € TTC Avenant n° 4 : + 157 065,62 € TTC Avenant n° 5 : + 94 777,67 € TTC	109 816,37 € TTC	11/01/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 3 : Installation de chantier - Démolition - Maçonnerie - VRD Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	RIVA 25770 Serre-les-Sapins	433 599,01 € TTC	32 450,64 € TTC	11/01/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 5 : Menuiseries extérieures PVC - Stores protection solaire Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	MORISSEAU 70180 Autet	18 090,81 € TTC	2 461,30 € TTC	11/01/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 7 : Menuiseries intérieures Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	MOUNIE 25000 Besançon	140 764,24 € TTC	7 165,67 € TTC	11/01/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 8 : Cloisons - Doublage - Isolation Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	BOLARD 25330 Amancey	137 961,61€ TTC	4 646,58 € TTC	-
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 11 : Sols collés Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	CAFRACO 25870 Châillon-le-Duc	118 808,26 € TTC	10 123,29 € TTC	11/01/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 12 : Carrelage - Faïence Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	PREZIOSA 25000 Besançon	13 308,71 € TTC	1 054,01 € TTC	11/01/2008

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés > à 206 000 € HT)
Rénovation du Centre International de Séjour  Lot 13 : Peinture - Revêtements - Ravalement de façades  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	BOLARD 25330 Amancey	166 178,60 € TTC Avenant n° 1 : + 4 262,52 € TTC	4 496,96 € TTC	25/01/2008
Rénovation du Centre International de Séjour  Lot 14 : Faux-plafonds  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	SPCP 25600 Vieux-Charmont	51 294,13 € TTC	3 450,06 € TTC	11/01/2008
Restructuration de la Bibliothèque des Clairs-Soleils  Lot 6 : Menuiseries extérieures bois  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	Menuiserie VUILLEMIN 25220 Chalezeule	15 008,31 € TTC	700,08 € TTC	-
Extension et restructuration de la Crèche Bersot  Lot 10 : Peintures  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	COLA et COMPAGNONS 25000 Besançon	52 537,21 € TTC	5 926,57 € TTC	28/01/2008
Extension et restructuration de la Crèche Bersot  Lot 7 : Plafonds suspendus  Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	SPCP 25603 Vieux-Charmont	12 529,20 € TTC	1 255,13 € TTC	28/01/2008
Réaménagement des locaux IRTS - Maison des Syndicats  Travaux supplémentaires  Lot 10 : Peinture  Avenant n° 4	ECO PEINTURE 25220 Chalezeule	77 958,13 € TTC + 228,40 € TTC Avenant n° 1 + 1 852,60 € TTC Avenant n° 2 + 1 351,32 € TTC Avenant n° 3	1 780,28 € TTC	28/01/2008
Nettoyage de bâtiments communaux, secteurs culturel et scolaire  Lot 2 : Nettoyage régulier des locaux  Avenant n° 5 : prolongation d'un mois du délai	ATN 25000 Besançon	Montant initial + 4 avenants : 90 009,42 € HT	8 000 € HT	28/01/2008

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés > à 206 000 € HT)
Marché de prestation fourniture de caisses, emballage et transport exposition Vauban + Avenant prestations complémentaires : Perdiems pour les convoyeurs Prise en charges de nouveaux convoiements (transport retour)	Société transport MONIN 75019 Paris	Montant initial 17 738 € TTC Avenant 1 : perdiems Transport aller : 608,07 € TTC	2 677 € TTC	

Le Conseil Municipal est invité à en décider et à autoriser M. le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ces avenants.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, en décide ainsi.

*Récépissé préfectoral du 15 février 2008.*