

Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

M. FOUSSERET, Maire, Rapporteur : Pour les opérations d'un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT (206 000 € HT à compter du 1^{er} janvier 2008) ayant fait l'objet d'une mise en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés Publics (appels d'offres, procédures négociées, concours,...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales regroupant les différents marchés annuels des directions et services.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent être établis afin de prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant totalement à l'objet de ces marchés.

La liste ci-dessous récapitule ces avenants mais également ceux concernant des marchés passés selon la procédure adaptée, d'un montant supérieur à 5 % du montant initial du marché.

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Communication Marché initial 2007-019 Impression du journal municipal et de ses suppléments Avenant n° 1 Précisions apportées à l'article 7 du CCAP précisant les indices à utiliser pour la révision des prix au moment de chaque reconduction expresse du marché	MAULDE et RENOUE 02430 GAUCHY	De 200 000 € HT à 600 000 € HT par an	Sans incidence financière sur la fourchette globale du marché	
Communication Marché initial 2007-019 Impression du journal municipal et de ses suppléments Avenant n° 2 Complément au bordereau de prix initial qui prévoyait l'impression du supplément format 148 x 210 mm en 4p - 8p - 16p - 24p - 32p - 48p - 64p pour l'impression d'un 40 pages en cas de besoin de nécessité par le volume d'informations à traiter	MAULDE et RENOUE 02430 GAUCHY	De 200 000 € HT à 600 000 € HT par an	Sans incidence financière sur la fourchette globale du marché	
Direction Eau et Assainissement Service de l'Eau - Renouvellement, renforcement et extension du réseau d'eau potable pont de Montrapon, avenue de la Paix, avenue E. Faure Objet de l'avenant : travaux supplémentaires imprévisibles liés à des données erronées de France Télécom	EUROVIA 25200 MONTBELIARD	157 736 € HT	17 800 € HT	

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Bâtiment Maison de Quartier de Velotte Lot 1 : gros-oeuvre Avenant n° 1 : travaux supplémentaires	CHAILLET 25870 CUSSEY SUR L'OGNON	5 386,35 € TTC	740,73 € TTC	16/05/2008
Bâtiment Citadelle de Vauban Restructuration des locaux administratifs Lot 1 : déconstruction - gros-oeuvre Avenant n° 5 : travaux supplémentaires	BTT 25000 BESANCON	147 732,24 € TTC + Avenant n° 1 : 5 920,20 € + Avenant n° 2 : 7 112,96 € TTC + Avenant n° 3 : 15 755,88 € TTC + Avenant n° 4 : prolongation délai	15 755,88 € TTC	16/05/2008
Bâtiment Citadelle de Vauban Restructuration des locaux administratifs Lot 2 : charpente - couverture Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	ANGELOT BERCHE 25480 ECOLE VALENTIN	15 285,92 € TTC + Avenant n° 1 : prolongation délai	3 781,62 € TTC	28/01/2008
Bâtiment Citadelle de Vauban Restructuration des locaux administratifs Lot 6 : chauffage - ventilation Avenant n° 5 : Travaux supplémentaires	DIDIER - GAUTHIER 25000 BESANCON	213 278,30 € TTC + Avenant n° 1 : 9 847,87 € + Avenant n° 2 : 16 074,60 € TTC + Avenant n° 3 : 6 674,88 € TTC + Avenant n° 4 : prolongation délai	2 423,06 € TTC	16/05/2008
Bâtiment Cuisine Centrale Marché de maîtrise d'oeuvre n° 2006.028 Avenant n° 4 : modification de la répartition des paiements d'un co-traitant	3 BORNES ARCHITECTES (mandataire de l'équipe) 75001 PARIS	372 516,23 € HT + Avenant n° 1 : 24 899,50 € HT + Avenant n° 2 : 70 762,14 € HT + Avenant n° 3 : sans incidence financière	Sans incidence financière	

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Bâtiment Travaux de rénovation et d'entretien des ascenseurs, monte-charges et monte-handicapés Marché 2007.062 Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires pour intégration d'un nouvel équipement	THYSSENKRUPP 21000 DIJON	614 697,17 € HT + Avenant N° & : sans incidence financière + Avenant n° 2 : - 28 543,41 € HT	3 965,51 € HT	
Bâtiment Pôle d'animation de Planoise - Maison de Quartier - Médiathèque Marché de maîtrise d'oeuvre Avenant n° 3 : honoraires pour prestations supplémentaires	ENRI CHABAL 38000 GRENOBLE	370 700 € HT + Avenant n° 1 : sans incidence financière + Avenant n° 2 : 13 200 € HT	6 897,58 € HT	06/06/2008
Bâtiment Maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Avenant n° 2 : Modification d'un co-traitant	AAS ARCHITECTURE Adelpho SCARANELLO 25000 BESANCON	313 550,78 € HT + Avenant n° 1 : 8 700 € HT		Sans incidence financière
Bâtiment Citadelle de Vauban Restructuration des locaux administratifs Lot 11 : sols collés Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	Didier HENRY 25320 CHEMAUDIN	34 030,63 € TTC + Avenant n° 1 : prolongation délai	1 002,30 € TTC	< 5 %
Bâtiment Parc de stationnement Cassin Lot 1 : gros-oeuvre - maçonnerie Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	RIVA 25770 SERRE LES SAPINS	134 338,86 € TTC + Avenant n° 1 : 9 785,38 € TTC	5 921,40 € TTC	26/06/2008
Bâtiment Rénovation du Centre International de Séjour Lot 10 : sanitaire Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires	CHENE 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE	290 930,82 € TTC + Avenant n° 1 : 23 183,63 € TTC + Avenant n° 2 : - 935,79 € TTC	12 974,40 € TTC	25/04/2008
Eau et Assainissement Fournitures techniques industrielles pour les installations et ouvrages des services de l'Eau et de l'Assainissement (Lots 1, 2 et 4) - Objet de l'avenant : changement de nom de titulaire du marché suite à absorption	CYCLADES 25000 BESANCON Nouveau titulaire : MABEO INDUSTRIES 01000 BOURG EN BRESSE	Marchés à bons de commande sans mini et sans maxi		

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Bibliothèque des Clairs-Soleils Extension et restructuration Lot 6 : menuiseries extérieures bois Avenant n° 3 : travaux supplémentaires	VUILLEMIN 25220 CHALEZEULE	15 008,31 € TTC + Avenant n° 1 : 700,08 € TTC + Avenant n° 2 : prolongation délai	454,48 € TTC	20/06/2008
Bibliothèque des Clairs-Soleils Extension et restructuration Lot 7 : menuiseries intérieures - cloisons légères - isolation Avenant n° 3 : travaux supplémentaires	MOUNIE 25000 BESANCON	44 142,20 € TTC + Avenant n° 1 : 1 047,70 € TTC + Avenant n° 2 : prolongation délai	6 601,86 € TTC	20/06/2008
Bibliothèque des Clairs-Soleils Extension et restructuration Lot 12 : chauffage - ventilation Avenant n° 4 : travaux supplémentaires	L'EST ENERGIE 25042 THISE	50 626,68 € TTC + Avenant n° 1 : 2 994,78 € TTC + Avenant n° 2 : prolongation délai + Avenant n° 3 : 9 246,87 € TTC	1 016,60 € TTC	20/06/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 7 : menuiseries intérieures Avenant n° 2 : travaux supplémentaires	MOUNIE 25000 BESANCON	140 764,24 € TTC + Avenant n° 1 : 7 165,67 € TTC	810,68 € TTC	04/07/2008
Rénovation du Centre International de Séjour Lot 6 : menuiseries acier et aluminium Avenant n° 2 : travaux supplémentaires	VERDET 25000 BESANCON	92 623,62 € TTC + Avenant n° 1 : 395,56 € TTC	339,41 € TTC	04/07/2008
Bains Douches de la Madeleine Marché de maîtrise d'oeuvre Avenant n° 2 : honoraires complémentaires	LAMBOLEY Architectes 25000 BESANCON	87 468,26 € TTC + Avenant n° 1 : sans incidence financière	4 784 € TTC	04/07/2008

Le Conseil Municipal est invité à en décider et à autoriser M. le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ces avenants.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 1, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, en décide ainsi.

Récépissé préfectoral du 3 juillet 2008.