

Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

M. FOUSSERET, Maire, Rapporteur : Pour les opérations d'un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT (206 000 € HT à compter du 1^{er} janvier 2008) ayant fait l'objet d'une mise en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés Publics (appels d'offres, procédures négociées, concours...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales regroupant les différents marchés annuels des directions et services.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent être établis afin de prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant totalement à l'objet de ces marchés.

La liste ci-dessous récapitule ces avenants mais également ceux concernant des marchés passés selon la procédure adaptée, d'un montant supérieur à 5 % du montant initial du marché.

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (nom - code postal - localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Architecture et Bâtiment				
Salle de quartier des Montboucons Lot 2 : charpente métallique, serrurerie Avenant n° 3 : moins value	VERDET 25000 Besançon	160 148,98 € TTC Avenant n° 1 : - 4 600,13 € TTC Avenant n° 2 : + 706,92 € TTC	- 98,63 € TTC	Pas de CAO
Salle de quartier des Montboucons Lot 10 : peinture Avenant n° 1 : modification des travaux	ECO PEINTURE 25000 Besançon	26 268,95 € TTC	6 236,10 € TTC	19/12/2008
Salle de quartier des Montboucons Lot 5 : menuiseries extérieures en aluminium Avenant n° 1 : moins value	SOUDALU 25220 Novillars	34 050,60 € TTC	- 2 485,52 € TTC	Pas de CAO
Salle de quartier des Montboucons Lot 6 : menuiseries intérieures bois Avenant n° 2 : travaux supplémentaires	PERRIN 25300 Pontarlier	26 738,25 € TTC Avenant n° 1 : - 598,00 € TTC	717,60 € TTC	Pas de CAO
Salle de quartier des Montboucons Lot 7 : plomberie Avenant n° 1 : travaux supplémentaires	PLOMB'CHAUFF 25000 Besançon	9 849,06 € TTC	41,26 € TTC	Pas de CAO
Citadelle de Vauban Restauration des couvertures de l'Arsenal Lot 1 : maçonnerie Avenant n° 1 : prolongation du délai	PATEU ROBERT 25000 Besançon	601 107,91 € TTC	Pas d'incidence financière	Pas de CAO

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (nom - code postal - localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Architecture et Bâtiment (suite) Citadelle de Vauban Restauration des couvertures de l'Arsenal Lot 2 : Charpente Avenant n° 1 : prolongation du délai	NOUVEAU 39110 Salins-les-Bains	184 882,46 € TTC	Pas d'incidence financière	Pas de CAO
Citadelle de Vauban Restauration des couvertures de l'Arsenal Lot 3 : Couverture Avenant n° 1 : prolongation du délai	NOUVEAU 39110 Salins-les-Bains	433 390,88 € TTC	Pas d'incidence financière	Pas de CAO
Citadelle de Vauban Restauration des couvertures de l'Arsenal Lot 4 : Menuiseries Avenant n° 1 : prolongation du délai	ADECO 25870 Châtillon-le-Duc	15 798,75 € TTC	Pas d'incidence financière	Pas de CAO
Citadelle de Vauban Réaménagement du bâtiment hangar aux manœuvres Lot 1 : couverture, charpente Avenant n° 1 : prestations supplémentaires	GRISOT 25000 Besançon	111 512,80 € TTC	8 675,49 € TTC	19/12/2008
Construction d'une cuisine centrale Lot 2 : Gros-oeuvre Avenant n° 2 : travaux supplémentaires	DE GIORGI 25301 Pontarlier	355 845,05 € TTC Avenant n° 1 : 9 567,72 € TTC	3 400,74 € TTC	Pas de CAO
Construction d'une cuisine centrale Lot 9 : Menuiserie intérieure - Cloisons - Faux-plafonds Avenant n° 1 : travaux supplémentaires	ECO PEINTURE 25220 Chalezeule	26 819,10 € TTC	3 396,64 € TTC	9/01/2009
Construction d'une cuisine centrale Lot 18 : Sauteuses Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	AXIMA Réfrigération 25045 Besançon	106 405,72 € TTC	1 196,00 € TTC	Pas de CAO

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (nom - code postal - localité)	Montant initial du marché + Montant (du ou des) avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 % (uniquement pour les marchés supérieurs à 206 000 € HT)
Construction d'une cuisine centrale Lot 21 : Equipements inox Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires	AGATHE 69620 Letra	1 429 253,25 € TTC <i>Avenant n° 1 :</i> Décomposition de prix détaillée (sans incidence financière) <i>Avenant n° 2 :</i> Rectif. erreur de % dans la formule de révision (sans incidence financière)	16 137,63 € TTC	Pas de CAO
Espaces Verts Promenades de Micaud et de Granvelle - Restauration des cascades de rocaïlle et des bassins des promenades <u>Objet de l'avenant :</u> Modification de la dalle de couverture de la fosse à pompes de Granvelle	Bourgogne Arrosage 71530 Crissey	132 154,00 € HT	7 415,80 € HT	Pas de CAO

Le Conseil Municipal est invité à en décider et à autoriser M. le Maire ou les Adjointes Délégués à signer ces avenants.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 1, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, en décide ainsi.

Récépissé préfectoral du 23 janvier 2009.