

Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

M. FOUSSERET, Maire, Rapporteur : Pour les opérations d'un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT (206 000 € HT à compter du 1^{er} janvier 2008) ayant fait l'objet d'une mise en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés Publics (appels d'offres, procédures négociées, concours,...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales regroupant les différents marchés annuels des directions et services.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent être établis afin de prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant totalement à l'objet de ces marchés.

La liste ci-après récapitule ces avenants mais également ceux concernant des marchés passés selon la procédure adaptée, d'un montant supérieur à 5 % du montant initial du marché.

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant du marché + Montant du ou des avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
GRANDS TRAVAUX Construction d'un bassin de dépollution et de stockage quartier Léo Lagrange Avenant n° 1 - Modification du système de fondations profondes suite à une configuration inattendue du sol	Groupement EIFFAGE TP/ CLIMENT TP 42003 Saint-Etienne	3 700 000 € HT	493 240,52 € HT	10/04/2009
PRU de Planoise - Axe Ile de France / Cassin Aménagement des espaces publics Marché de maîtrise d'œuvre Avenant n° 4 Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un local technique semi enterré d'une surface de 60 m ²	SCP AMIOT LOMBARD 25000 Besançon	552 400 € HT Avenant n° 1 : 38 400 € HT Avenant n° 2 : 4 000 € HT Avenant n° 3 : sans incidence financière (délai)	18 159,36 € HT	13/03/2009
DIRECTION URBANISME ET HABITAT Pôle Besançon Viotte : mission urbanistique et technique Avenant n° 1 pour : - augmentation du temps passé (nombre de réunions à la demande expresse de la Ville - engagement d'une assistance complémentaire à la concertation préalable	AREP ville 75847 Paris Cedex 17 Mandataire du groupement composé également de Michel DESVIGNES PAYSAGISTE, EFFIA MTI, PROFILE et DYNALOGIC	327 270 € HT	35 000 € HT	24/04/2009

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant du marché + Montant du ou des avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Bibliothèque des Clairs-Soleils Restructuration Lot 3 : Charpente bois Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires	VERDOT 25000 Besançon	13 718,12 € TTC + Avenant n° 1 : Prolongation délai + Avenant n° 2 : 1 511,50 € TTC	+ 1 239,06 € TTC	13/03/2009
Bibliothèque des Clairs-Soleils Restructuration Lot 4 : Couverture zinc - Etanchéité Avenant n° 4 : Travaux supplémentaires	GRISOT 25000 Besançon	64 065,98 € TTC + Avenant n° 1 : Prolongation délai + Avenant n° 2 : 6 504,33 € TTC + Avenant n° 3 : Rectification erreur (sans modification du montant)	+ 2 455,63 € TTC	24/04/2009
Bibliothèque des Clairs-Soleils Restructuration Lot 7 : Menuiseries intérieures - Cloisons légères - Isolation Avenant N° 5 : Travaux supplémentaires	MOUNIE 25000 Besançon	44 142,20 € TTC + Avenant n° 1 : 1 047,70 € TTC + Avenant n° 2 : Prolongation délai + Avenant n° 3 : 6 601,86 € TTC + Avenant n° 3 : Prolongation délai	+ 1 506,96 € TTC	13/03/2009
Centre Technique Municipal Rénovation du RDC du bâtiment A Lot 3 : plâtrerie, peinture Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	BTT 25000 Besançon	28 209,35 € TTC	+ 6 605,83 € TTC	24/04/2009
Centre Technique Municipal Rénovation du RDC du bâtiment A Lot 1 : démolition maçonnerie, faïence, carrelage Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	BTT 25000 Besançon	18 364,90 € TTC	+ 1 859,76 € TTC	24/04/2009
Centre Technique Municipal Rénovation du RDC du bâtiment A Lot 4 : faux plafond Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	SPCP 25603 Vieux Charmont	11 968,54 € TTC	+ 662,37 € TTC	24/04/2009
Hôtel de Ville Restructuration du RDC Lot 3 : carrelage Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	FILIPUZZI 25000 Besançon	28 936,74 € TTC	+ 9 080,03 € TTC	24/04/2009

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant du marché + Montant du ou des avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Hôtel de Ville Restructuration du RDC Lot 7 : serrurerie Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	DG METAL 70000 Vesoul	18 743,11 € TTC	+ 2 571,40 € TTC	24/04/2009
Hôtel de Ville Restructuration du RDC Lot 10 : électricité, courants faibles Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	EPE 25303 Pontarlier	84 238,05 € TTC	+ 959,23 € TTC	Pas de CAO
Scène des Musiques Actuelles Marché de maîtrise d'œuvre Avenant n° 3 : Modification de la répartition des missions entre 2 co-traitants	DENU & PARADON 67000 Strasbourg	478 241,53 € TTC + Avenant n° 1 : 22 126,00 € TTC + Avenant n° 2 : 29 885,38 € TTC	Sans incidence financière	Pas de CAO
Cuisine centrale Lot 1 : Maçonnerie Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	ECTP 25340 Clerval	185 168,19 € TTC + Avenant n° 1 : 11 198,27 € TTC	10 777,40 € TTC	13/03/2009
Cuisine Centrale Lot 5 : Etanchéité Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	SMAC 25320 Chemaudin	67 436,94 € TTC + Avenant n° 1 : 1 722,24 € TTC	1 637,20 € TTC	Pas de CAO
Cuisine Centrale Lot 10 : Sol souple - Peinture Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	LES SOLIERS COMTOIS 25000 Besançon	73 333,46 € TTC	2 113,81 € TTC	Pas de CAO
Cuisine Centrale Lot 14 : Electricité - Courants faibles Avenant n° 1 : Travaux supplémentaires	EPE 25303 Pontarlier	395 186,03 € TTC	5 907,80 € TTC	Pas de CAO
Cuisine Centrale Lot 21 : Equipements inox Avenant n° 4 : Travaux supplémentaires	AGATHE 69620 Létra	1 429 253,25 € TTC + Avenant n° 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire (sans incidence financière) + Avenant n° 2 : Rectification de la formule de révision erronée (sans incidence financière) + Avenant n° 3 : 16 137,63 € TTC	9 841,60 € TTC	Pas de CAO

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant du marché + Montant du ou des avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Centre International de Séjour Rénovation Lot 3 : Installation de chantier - Démolition - Maçonnerie - VRD Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires	RIVA 25770 Serre-les- Sapins	433 599,01 € TTC + Avenant n° 1 : 32 450,64 € TTC + Avenant n° 2 : 16 336,40 € TTC	768,04 € TTC	24/04/2009
Centre International de Séjour Rénovation Lot 4 : Etanchéité - Couverture métallique Avenant n° 1 : Travaux en moins-value	SFCA 25290 Ornans	90 296,29 € TTC	- 11 478,13 € TTC	Pas de CAO
Centre International de Séjour Rénovation Lot 6 : Menuiserie acier et aluminium Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires	VERDET 25000 Besançon	92 623,62 € TTC + Avenant n° 1 : 395,56 € TTC + Avenant n° 2 : 339,41 € TTC	2 221,47 € TTC	Pas de CAO
Centre International de Séjour Rénovation Lot 7 : Menuiseries intérieures Avenant n° 3 : Travaux en moins-value	MOUNIE 25000 Besançon	140 764,24 € TTC + Avenant n° 1 : 7 165,67 € TTC + Avenant n° 2 : 810,68 € TTC	- 21 921,42 € TTC	Pas de CAO
Centre International de Séjour Rénovation Lot 8 : Cloisons - Doublages - Isolation Avenant n° 2 : Travaux en moins-value	BOLARD 25330 Amancey	137 961,61 € TTC + Avenant n° 1 : 4 646,58 € TTC	- 6 155,80 € TTC	Pas de CAO
Centre International de Séjour Rénovation Lot 10 : Chauffage - VMC - Plomberie - Sanitaire Avenant n° 5 : Travaux en moins-value	CHENE 25220 Roche-lez-Beau pré	290 930,82 € TTC + Avenant n° 1 : 23 183,63 € TTC + Avenant n° 2 : - 935,79 € TTC + Avenant n° 3 : 12 974,40 € TTC + Avenant n° 4 : 3 761,08 € TTC	- 510,62 € TTC	24/04/2009
Centre International de Séjour Rénovation Lot 11 : Sols collés Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	CAFRACO 25048 Besançon	118 808,26 € TTC + Avenant n° 1 : 10 123,29 € TTC	781,38 € TTC	24/04/2009

Objet du marché + Objet de l'avenant	Titulaire du marché (Nom - Code postal Localité)	Montant du marché + Montant du ou des avenant(s) précédent(s) (HT ou TTC)	Montant de l'avenant (HT ou TTC)	Date de l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres pour les avenants > 5 %
Centre International de Séjour Rénovation Lot 13 : Peinture - Revêtement - Ravalement de façade Avenant n° 3 : Travaux en moins-value	BOLARD 25330 Amancey	166 178,60 € TTC + Avenant n° 1 : 9 771,20 € TTC + Avenant n° 2 : 4 496,96 € TTC	- 692,63 € TTC	24/04/2009
Centre International de Séjour Rénovation Lot 9 : Electricité - Courants faibles Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires	CEGELEC 25048 Besançon	255 537,17 € TTC + Avenant n° 1 : - 55,25 € TTC + Avenant n° 2 : 11 715,88 € TTC	- 839,71 € TTC	24/04/2009
Mairie 4, 6, rue Mégevand Aménagement du service Education Lot 5 : électricité, courants faibles Avenant n° 2 : Travaux supplémentaires	EPE 25303 Pontarlier	34 334,06 € TTC + 482,97 € TTC Avenant n° 1	+ 2 884,69 € TTC	Pas de CAO
Centre International de Séjour Rénovation - Marché de maîtrise d'oeuvre	M. Gérard BUISSON 25000 Besançon	60 622,50 € TTC + 132 083,47 € TTC (avenant n° 1) + 12 912,66 € TTC (avenant n° 2)	+ 23 721,47 € TTC	24/04/2009

Proposition

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer les avenants énoncés ci-avant.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 1, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, adopte cette proposition.

Récépissé préfectoral du 25 mai 2009.