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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DU DOUBS
ET GRAND BESANCON METROPOLE

« RD300 : REQUALIFICATION GENERALE DE LA RUE DE BELLEVUE AVEC
CREATION D'UN TROTTOIR MODES DOUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE CHATILLON-LE-DUC »

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

Le Département du Doubs, ayant son si¢ge 7, avenue de la Gare d’Eau, 25031 BESANCON
Cedex, représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN, dliment autorisée par
délibération de la Commission permanente en date du 30 septembre 2024,
Ci-apres dénommé « le Département »,

d’une part,

Et

La Communauté urbaine de Grand Besancon Métropole, ayant son si¢ge 4, rue Gabriel
Plangon, La City, 25043 BESANCON Cedex, représentée par sa Présidente, Madame Anne
VIGNOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du

Ci-apres dénommée « Grand Besangon Métropole »,
d’autre part.

Pour les besoins du présent avenant, le Département et Grand Besangon Métropole pourront
étre dénommés collectivement « les parties » ou individuellement « la partie » selon le cas.

VU:

- La convention relative a la requalification générale de la rue de Bellevue a Chatillon-
le-Duc (RD 300), conclue entre le Département du Doubs et Grand Besangon
Métropole le 6 novembre 2023, ainsi que la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental du Doubs du 26 juin 2023 s’y rapportant.

PREAMBULE

Dans le cadre du projet de création d’un trottoir modes doux rue de Bellevue a Chatillon-le-
Duc, la convention susvisée a acté le transfert de la maitrise d’ouvrage de ’ensemble de
I’opération a Grand Besangon Métropole et défini les conditions techniques, administratives
et financieres de réalisation des travaux.

Rappel de 1a convention initiale

La convention prévoyait les travaux suivants :

- la reprise de la couche de roulement de la RD 300 (fraisage, purges et enrobés en couche de
roulement),
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- la signalisation horizontale et verticale dans le cadre de la politique définie par le
Département,

- la construction d'un trottoir modes doux conduisant a la pose de bordures,

- la reprise du réseau d'eaux potables et pluviales,

- la signalisation de police.

La maitrise d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre étaient assurées par Grand Besangon Métropole.

Le cott total de I’opération était estimé a 421 000 € HT, dont 100 000 € HT a la charge du
Département pour la réfection de la RD.

Le préambule fait partie intégrante de 1’avenant et a la méme valeur juridique ; il ne saurait en
conséquence en étre dissocié.

Il est convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’abonder la participation financiére du Département a
I’opération décrite en préambule.

En effet, il s’avere que Grand Besangon Métropole a confié la maitrise d’ceuvre de 1’opération
au cabinet BEJ. Cette information n’ayant pas été portée a la connaissance du Département
lors de 1’établissement de la convention initiale, il convient de prendre en charge le colt de
ladite maitrise d’ceuvre a hauteur du pourcentage des travaux relevant de la compétence du
Département.

Par ailleurs, la RD 300 devant étre prochainement reclassée en totalit¢ dans la voirie
communautaire, il parait efficient de saisir I’opportunité de ce chantier pour effectuer la
remise en ¢€tat de ’ensemble de la voie, soit 665 metres supplémentaires, en sus de la section
prévue a ’origine correspondant a I’emprise de I’aménagement projeté par Grand Besangon
Métropole. Il s’ensuit de fait une augmentation du montant de la réfection de la RD a la
charge du Département.

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE - MAITRISE D'(EUVRE

La maitrise d'ouvrage de 1'opération est assurée par Grand Besangon Métropole qui a confié la
maitrise d’ceuvre au cabinet BEJ.

ARTICLE 3 : COUT DEFINITIF DE L’OPERATION

Le cot réévalué de la réfection de la RD 300 s’¢leve a 3 233 € HT pour la maitrise d’ceuvre
et 46 010 € HT pour les travaux supplémentaires, soit une augmentation totale de la
participation du Département de 49 243 € HT.

Quant au colt définitif de 1’opération portée par Grand Besangon Métropole, maitre
d’ouvrage, il s’¢léve désormais a 623 045 € HT, soit 747 654 € TTC, et se décompose
comme suit :
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ﬁ;ﬁgpﬁi?ﬁ%‘ Département (HT)
Maitrise d’ceuvre
Aménagement communal 10 267 €
Réfection de la RD sur la totalité du linéaire 3233 €
Travaux
Aménagement communal 463 535 €
Réfection de la RD sur la totalité du linéaire (1) 146 010 €
Total 473 802 € 149 243 €

(1) Ces montants seront révisés sur la base du TP09 entre le dernier indice connu au moment de
[’¢établissement de la convention initiale et 'indice du mois de réalisation des travaux.

ARTICLE 4 : MODALITES DE_VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DU
DEPARTEMENT

Le Département s'acquittera du solde de sa participation augmentée comme prévu a ’article 3,
en une seule fois, lors de la notification du présent avenant, déduction faite des acomptes déja
versés a Grand Besangon Métropole.

ARTICLE S : AUTRES MODIFICATIONS

Les autres articles de la convention initiale restent inchangés.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, le

La Présidente du Département, La Présidente de Grand Besangon Métropole,

Christine BOUQUIN Anne VIGNOT
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