
Restaurant Universitaire Canot - Pré-bilan de clôture

M. LE MAIRE, Rapporteur : Dans le cadre du plan de développement Université
2000, la Ville de Besançon s’était engagée à contribuer aux programmes relatifs à la vie
étudiante.

Par les délibérations des 14 décembre 1992 et 24 juin 1996, le Conseil Municipal a
approuvé le projet d’extension du Restaurant Universitaire de Canot.

La construction a été réalisée par l’Office Municipal d’HLM en accompagnement du
programme de 77 logements.

L’aménagement intérieur a été confié par voie de mandat à la SEDD.

Aujourd’hui, l’ensemble des travaux est terminé. Le restaurant a été réceptionné le
26 janvier 1999.

Les travaux sur l’espace extérieur ont été achevés le 25 septembre 2000.

Le bilan révisé, pré-bilan de clôture, arrêté au 20 novembre 2000 en comparaison
du bilan initial s’établit ainsi :

Bilan révisé au 20-11-2000 Bilan initial

Etudes 72 631,61 109 000,00

Travaux 5 207 544,69 5 668 000,00

Honoraires 1 249 232,72 1 111 000,00

Frais financiers 34,61 0,00

Total 6 529 443,63
soit 995 407,26 €

6 888 000,00

soit 1 050 068,83 €

Le total des dépenses reste sensiblement en deçà du bilan initial, bien que
l’ensemble du programme prévu ait été réalisé.

A ce jour, la Ville a réglé à la SEDD 6 081 256,71 F (927 081,60 €) selon la liste des
mandats en annexe.

Il reste donc à régler 448 186,92 F (68 325,66 €) correspondant au montant des
derniers travaux effectués et aux retenues de garanties, à régler au plus tard en
septembre 2001.

Ces crédits nécessaires sont réservés au chapitre 90.23.238.91038.30100.

Un dernier point reste à effectuer : la remise de l’ouvrage à l’Etat pour le compte du
CROUS. Une division en volume de la propriété de l’Office d’HLM a été préparée, la Ville,
en tant que maître d’ouvrage des aménagements, pourra être associée à l’acte de
transmission.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d’approuver ce bilan révisé,

- d’autoriser M. le Maire à signer les actes à intervenir,
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- de transférer au compte des travaux en cours les avances versées à la SEDD par
l’inscription des crédits d’ordre suivants :

. recettes, chapitre 910.238.91038.20200 6 081 256,71 F

. dépenses, chapitre 910.2313.91038.20200 6 081 256,71 F

Après en avoir délibéré et sur avis favorables des Commissions Urbanisme et
Budget, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte ces propositions.

Récépissé préfectoral du 26 décembre 2000.

ANNEXE
Extension du Restaurant Universitaire Canot

Demande
sedd n°

Date Montant Mandat Ville n° Date Montant

1 17/09/1996 36 326,00 F (1) 18867 15/11/2000 36 326,00 F

2 20/12/1996 1 806,05 F (2) 18868 15/11/2000 1 806,05 F

3 12/03/1997 379,89 F (2) 18869 15/11/2000 379,89 F

4 24/07/1997 3 329,53 F (2) 18870 15/11/2000 3 329,53 F

5 24/11/1997 113 008,54 F 578 10/02/1998 113 008,54 F

6 22/12/1997 28 172,16 F 579 10/02/1998 28 172,16 F

7 13/02/1998 126 014,90 F 1941 16/06/1998 126 014,90 F

8 12/03/1998 59 956,04 F 2688 25/06/1998 59 956,04 F

9 20/04/1998 130 754,46 F 6657 27/05/1998 130 754,46 F

10 14/05/1998 24 468,00 F 7400 08/06/1998 24 468,00 F

11 15/06/1998 25 510,58 F 9257 01/07/1998 25 510,58 F

12 16/07/1998 290 723,74 F 11220 29/07/1998 290 723,74 F

13 18/08/1998 416 007,49 F 14488 22/09/1998 416 007,49 F

14 11/09/1998 703 197,33 F 14864 28/09/1998 703 197,33 F

15 16/10/1998 627 554,67 F 17988 16/11/1998 627 554,67 F

16 12/11/1998 509 808,29 F 19206 02/12/1998 509 808,29 F

17 09/12/1998 786 716,16 F 20788 17/12/1998 786 716,16 F

18 15/12/1998 123 185,71 F 110 25/01/1999 123 185,71 F

19 19/01/1999 407 691,66 F 200 01/02/1999 407 691,66 F

20 11/02/1999 867 474,72 F 1178 01/03/1999 867 474,72 F

21 10/03/1999 43 482,17 F 2622 24/03/1999 43 482,17 F

22 20/04/1999 49 272,02 F 5182 05/05/1999 49 272,02 F

23 10/05/1999 117 856,19 F 6570 26/05/1999 117 856,19 F

24 17/06/1999 96 731,99 F 9454 07/07/1999 96 731,99 F

25 13/07/1999 2 741,90 F 11663 04/08/1999 2 741,90 F

26 14/10/1999 131 069,63 F 17262 29/10/1999 131 069,63 F

27 11/02/2000 27 607,76 F 1348 28/02/2000 27 607,76 F

28 13/03/2000 25 450,08 F 3196 29/03/2000 25 450,08 F

29 12/04/2000 320,12 F 5986 15/05/2000 320,11 F

30 11/05/2000 2 608,90 F 7902 09/06/2000 2 608,90 F

31 14/06/2000 129 158,00 F 9067 04/07/2000 129 158,00 F

32 17/07/2000 2 778,82 F 11518 16/08/2000 2 778,82 F

33 19/09/2000 170 093,22 F 16514 16/10/2000 170 093,22 F

6 081 256,72 F 6 081 256,71 F

(1) remplace le mandat n° 26688 de 1996
(2) remplace le mandat n° 34251 de 1996
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