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Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

M. LE MAIRE, Rapporteur : Pour les opérations d’'un montant égal ou supérieur a 210 000 € HT
ayant fait 'objet d’'une mise en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés
Publics (appels d’offres, procédures négociées, concours,...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire
a signer les marchés correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales
regroupant les différents marchés annuels des directions et services.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent étre établis afin de
prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant
totalement a 'objet de ces marchés.

Ces avenants concernent les opérations suivantes :

Objet du marché Titulaire du marché Montant du Montant de Date de I'avis
+ marché + I’avenant favorable de la
Objet de I'avenant (NomL- Covi‘i.f’postal Montant du ou (HT ou TTC) Commission
ocalité) des avenant(s) d’Appel
précédent(s) d’Offres pour
(HT ou TTC) les avenants >
5%
Sécurisation et protection des CEGELEC Nord et Est Montant initial : 3543440€TTC 23/03/2007
batiments du Centre Administratif, Agence Franche-Comté 337 882€TTC
du Centre Technique Municipal et Alsace Sud avenantn® 1:
de I'Hotel de Ville - Prestations 25460 ETUPES 22 626,89 €TTC
supplémentaires
Chaufferie bois - Revalorisation GIRUS Ingénierie 318 278,37 € HT | 28090,62€TTC 23/03/2007
de la mission de maitrise d'ceuvre 69120 VAUX-EN-VELIN
Salle de Quartier de Montrapon COTEB Industrie 21416,58 € TTC | +2496,30€ TTC 23/03/2007
Lot 10 - Travaux supplémentaires 25220 THISE
Salle de Quartier de Montrapon COTEB Industrie 24 416,58 € TTC +630,41€TTC 06/04/2007
Lot 10 - Travaux supplémentaires 25220 THISE +2496,30€TTC
(avenantn® 1)
IRTS - Réaménagement des VD Menuiserie 45 527,84 €TTC + 359,66 € TTC
locaux poour y accueillir la 25112 BAUME-
Maison des Syndicats - Lot 5 - LES-DAMES
Travaux supplémentaires
IRTS - Réaménagement des SPCP 11 957,54 € TTC +573,95€TTC
locaux poour y accueillir la 25600 VIEUX
Maison des Syndicats - Lot 7 - CHARMONT
Travaux supplémentaires
IRTS - Réaménagement des HENRY 37 002,34 €TTC | +392512€TTC 06/04/2007
locaux poour y accueillir la 25320 CHEMAUDIN
Maison des Syndicats - Lot 9 -
Travaux supplémentaires
IRTS - Réaménagement des CEGELEC 14 352,77 € +346,30 € TTC
locaux poour y accueillir la 25460 ETUPES
Maison des Syndicats - Lot 14 -
Travaux supplémentaires
Citadelle - Restructuration des BTT 12352194 €TTC | +5920,20€TTC
locaux administratifs - Lot 1 - 25000 BESANCON
Travaux supplémentaires
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supplémentaires

(avenants 1, 2, 3)

Objet du marché Titulaire du marché Montant du Montant de Date de l'avis
+ marché + I’avenant favorable de la
Objet de I’'avenant (NomL- Co?_?'postal Montant du ou (HT ou TTC) Commission
ocalité) des avenant(s) d’Appel
précédent(s) d’Offres pour
(HT ou TTC) les avenants >
5%
Groupe scolaire Herriot - CEGELEC 118 840,05€ TTC | +749483€TTC 04/05/2007
Restructuration électrique et mise 25000 BESANGCON
en place d'un systéme d'alarme
incendie - Travaux
supplémentaires
Salle de Quartier de Montrapon - WEHR Miroiterie 45130,82€ TTC | +2403,91€TTC 20/04/2007
Réhabilitation - Lot 3 - Travaux 25000 BESANGCON
supplémentaires
Construction d'une cuisine 3bornes ARCHITECTES | 445529,41 €TTC +84 631,52 € 20/04/2007
centrale - Marché de maitrise 75011 PARIS +29779,80 € TTC
d'ceuvre (avenantn® 1)
Construction d'une salle des DENU PARADON 478 241,53 €TTC +22 126 €TTC
musiques actuelles - Marché de 67000 STRASBOURG
maitrise d'ceuvre
Restructuration des salles Minjoz COTEB 13241843 €TTC | +1573,02€TTC 12/03/2007
et Courbet - Travaux 25220 THISE 18 499,94 € TTC

Le Conseil Municipal est invité a en décider et a autoriser M. le Maire ou I'Adjoint Délégué a signer

ces avenants.

Aprés en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission du Budget, le Conseil
Municipal, a 'unanimité des suffrages exprimés, décide d’adopter les propositions du Rapporteur.
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Récépissé préfectoral du 21 mai 2007.




