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Marchés publics - Autorisation de signature des avenants

M. FOUSSERET, Maire, Rapporteur : Pour les marchés et accords-cadres de fournitures et de
services d’'un montantinférieur a 300 000 € HT et de travaux d’'un montantinférieura 5 150 000 € HT ayant
fait 'objet d’'une mise en concurrence selon une procédure adaptée ou formalisée par le Code des
Marchés Publics, le Conseil Municipal, par une autorisation de principe en date du 11 juin 2009, a chargé
M. le Maire de signer les marchés correspondants.

Pour les marchés et accords-cadres de fournitures et de services d’'un montant égal ou supérieur a
300 000 € HT et de travaux d’'un montant égal ou supérieur a 5 150 000 € HT ayant fait I'objet d’'une mise
en concurrence selon une procédure formalisée par le Code des Marchés Publics (appels d’offres,
procédures négociées, concours,...), le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire a signer les marchés
correspondants soit par délibérations spécifiques, soit par délibérations générales regroupant les
différents marchés annuels des directions et services.

L’autorisation de principe du 11 juin 2009 a également chargé M. le Maire de signer tous les
avenants aux marchés entrainant une augmentation du montant du contrat initial inférieure a 10 %.

Pour certains des marchés mentionnés ci-dessus, des avenants doivent étre établis afin de
prendre en compte des prestations supplémentaires non prévues initialement, mais répondant
totalement a I'objet de ces marchés.

La liste ci-aprés récapitule 'ensemble de ces avenants entrainant une augmentation du montant
du contrat initial supérieure a 10 %.

. 3 Montant initial du Date de la
Titulaire du marché marché Commis-
Objet du marché + Montant de sion d’Appel
+ Montant du I'avenant d’Offres pour
Objet de 'avenant (ou des) avenant(s) (HT ou TTC) les :Vser‘:/ants
précédent(s) °
(HT ou TTC)

Architecture et Batiments

Aménagement de bureaux TECHNOSOL 17 685,53 € TTC +2581,17 € /

pour les Francas de 25220 ] TTC

I'ex-bibliothéque Jean Roche-lez-Beaupré

Moulin

Avenant n® 1

Prestations

complémentaires

Grands Travaux

Construction d’'un bassin de Groupement 3700 000 € HT Avenantn® 2 : 20/11/2009

dépollution et de stockage EIFFAGE TP/ Avenant n° 1 : 235137,28 €

Lagrange 42000 Saint-Etienne '

Avenant n° 2 : prise en

compte d’'un mémoire en

réclamation de I'entreprise,

suite a des travaux

complémentaires dus a la

configuration particuliére du

sous-sol
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pré-opérationnelle en vue
d’engager 'aménagement
d’une zone d’habitation
principale

Frangois GRETHER
(mandataire)
75012 Paris

Avenant n® 1
(réalisation maquette
PARREAUX)

9 170 € HT soit
10967 € TTC

o . Montant initial du Date de la
Titulaire du marché marché Commis-
Objet du marché + Montant de sion d’Appel
+ Montant du I’avenant ?’Offres po:Jr
Objet de I'avenant (ou des) avenant(s) (HT ou TTC) es f";'.}/a" s
précédent(s) °
(HT ou TTC)
Urbanisme et Habitat
Quartier des Vaites GRETHER - EGIS - 307 285 € HT 45 500 € HT 18/12/2009
Mission d’étude TRIBU soit 367 513 € TTC soit 54 418 €
TTC

Proposition

Le Conseil Municipal est invité a autoriser M. le Maire a signer les avenants ci-dessus.

Aprés en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 1, le Conseil Municipal,
a 'unanimité des suffrages exprimés, en décide ainsi.

11 janvier 2010

Récépissé préfectoral du 18 janvier 2010.




